

DEFOne · Executive Report

WAVE-2026-01 — Hipótese do Roberto · Snapshot em 2026-05-24

Onde estamos: 3 de 5 épicos da WAVE-2026-01 fechados em 5 dias de execução real (Foundation, Cadastro mínimo e App shell + design system v1). Roberto consegue percorrer o fluxo completo de cadastro em homologação (<https://defonline.xandrix.com.br>, **v0.8.4-rc.1**) dentro do chassi visual definitivo, com observabilidade real e qualidade técnica acima de todas as metas. **Onda adiantada** frente ao **target_end_date 2026-08-26**. **Próximo passo:** abrir EPIC-002 (Diagnóstico Econômico-Financeiro).

Progresso da WAVE-2026-01

#	Épico	Status	Marco
000	Foundation técnica (Laravel + infra + CI/CD + observabilidade)	DONE	Homol no ar (22/05)
001	Cadastro mínimo de Usuário e Empresa Analisada (RFB real)	DONE	Fluxo completo (24/05)
004	App shell + Design System v1 (chassi visual e navegação)	DONE	Landing + shell (24/05)
002	Diagnóstico Econômico-Financeiro para Indústria	DRAFT	Escopo a definir
003	Histórico básico de diagnósticos	DRAFT	Bloqueado por EPIC-002

3/5 épicos done · 24/25 histórias entregues · 16 decisões formais (PDR/ADR/IDR) aceitas. Backlog implementável: 1 história (débito de CI/CD adiada conscientemente — não bloqueante).

O que está visível em homologação hoje

Em <https://defonline.xandrix.com.br> (versão **v0.8.4-rc.1**), Roberto percorre o ciclo completo:

- **Landing pública** com identidade visual definitiva (logo D + tagline + CTAs).
- **Cadastro** (CPF + email + senha + telefone + Termo de Adesão + LGPD).
- **Confirmação de email** por link assinado (TTL 60 min) via Resend.
- **Cadastro de Empresa** com pré-preenchimento via API da Receita Federal (provedor real cnpj com fallback transparente para manual).
- **Minhas Empresas** com listagem multi-tenant segura (404 silente cross-tenant — IDR-009).
- **Eventos de produto** instrumentados (usuario_cadastrado, empresa_cadastrada).

Sprints executadas

Sprint	Janela planejada	Goal	Entregue	Veredito
W22	25/05 – 12/06	Fechar EPIC-001 (cadastro + RFB real)	8 / 8	CUMPRIDO
W23	25/05 – 29/05	Fechar EPIC-004 (app shell + landing)	3 / 3	CUMPRIDO
W24	25/05 – 29/05	Zerar débito técnico (4 histórias S)	3 / 4	PARCIAL

Todas as três sprints fecharam **antes da end_date planejada** (W22: 19 dias antes; W23/W24: 5 dias antes). Velocidade real medida: 8 histórias S/M em ~5 dias úteis efetivos.

Apêndice técnico

Métricas de qualidade, decisões e riscos abertos

Qualidade técnica

Métrica	Valor atual	Meta
Cobertura geral (Pest + PCOV)	~96%	≥ 80%
Cobertura app/Domain	100%	≥ 98%
Testes Pest (unit + feature)	265 testes / ~830 asserções	—
Testes Dusk (browser E2E)	12 testes	—
Pipelines release-homolog verdes	8 / 8 últimos	100%
Bloqueios reportados (3 sprints)	0	0
Versão deployada em homol	v0.8.4-rc.1	—

Decisões formais aceitas

16 decisões registradas e versionadas em [defonline-docs/project-state/decisions/](#):

Tipo	Qtde	Destaques recentes (período)
PDR (Produto)	2	PDR-001 (Escopo da WAVE) · PDR-002 (Designer 5º papel — 24/05)
ADR (Arquitetura)	6	ADR-001 Stack · ADR-002 Topologia · ADR-003 Persistência · ADR-004 Observab. · ADR-005 Infra ·
IDR (Implementação)	8	IDR-004/005/006 RFB · IDR-007 Resend · IDR-008 Tailwind v4 · IDR-009 Cross-tenant 404 (24/05)
NRF (Não-funcional)	0	—

Riscos abertos

Risco	Prob.	Impacto	Mitigação · Owner
Resend rejeitar envios em volume (domínio recém-verificado, sem aquecimento)	Média	Médio	Monitorar bounce rate no painel Resend nos primeiros 14 dias; se > 5%, abrir IDR de provedor alternativo (Postmark). · PO
Chave cnnpj queimada (colada em chat, persistida sob risco aceito)	Baixa	Médio	Rotação manual no painel cnnpj + ansible-vault edit (~10 min). · PO
EPIC-002 ainda em draft — escopo não definido	Média	Baixo	Rascunho do epic.md começa no buffer da W24/W25. Onda muito adiantada absorve folga. · PO + Arquiteto
STORY-023 deferida (fix bump-rc → release-homolog automático)	Baixa	Baixo	Workaround manual em uso. Reabertura recomendada partir da Opção B (gh release create). · PO
Follow-up IDR-009 : refactor de EmpresaController::show (remove withoutGlobalScope + emitir evento empresa.acesso_negado)	Baixa	Baixo	Estória de correção a criar antes de novas rotas autenticadas do EPIC-002. · PO

Próximos marcos previstos

Quando	Marco	Detalhe
Próxima sprint (W25)	Abertura do EPIC-002	Rascunho do epic.md + estórias seed do Diagnóstico Indústria.

Quando	Marco	Detalhe
Meio de junho/26 (est.)	Primeira tela de Diagnóstico em homologação	Indicadores básicos + cálculo via motor; UI no shell EPIC-004.
Fim de julho/26 (est.)	EPIC-003 (Histórico)	Histórico básico de diagnósticos por Empresa.
2026-08-26	Target end da WAVE-2026-01	Fechamento da onda + retro + abertura WAVE-2026-02 (Comercialização).
D+14 após primeiro prod	Medição da métrica primária	≥ 80% dos convidados completam cadastro → Empresa listada.

Documentação completa em [defonline-docs/project-state/](#) · Índice navegável em [index.json \(versão 2\)](#) · Relatórios anteriores em [reports/](#).